

**У Т В Е Р Ж Д Е Н А:**

Директор МОУ «СОШ №6 с. Солдато-Александровского Советского района»

О.В. Григорьева

Приказ № \_\_ от \_\_ » \_\_\_\_ 2024г.

**Дорожная карта реализации комплекса ГТО  
в МОУ «СОШ №6 с. Солдато-Александровского Советского района»**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответствен- ные</b>
<b>Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение</b>			
1	Мониторинг материально – технической базы для реализации комплекса ГТО	Сентябрь 2024	Руководитель
2	Пополнение материально – технической базы необходимыми ресурсами для обеспечения реализации проекта	В течение всего периода	Руководитель
3	Повышение квалификации учителей физической культуры и ОБЖ	В течение всего периода	Руководитель
4	Участие в проблемных семинарах по вопросу встраивания в учебно – воспитательный процесс форм повышения уровня физической и военно – прикладной подготовленности всех участников образовательного процесса	В течение всего периода	Учителя физической культуры и ОБЖ
5	Проведение семинара, мастер-классов педагогов – организаторов, педагогов дополнительного образования по организации игровых программ, массовых праздников спортивной и военно - патриотической направленности	В течение всего периода	Учителя физической культуры и ОБЖ
6	Формирование системы стимулов для участников образовательного процесса к регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной и спортивной жизни образовательного учреждения, успешному	В течение всего периода	Руководитель

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответствен- ные
	прохождению тестирования по комплексу ГТО		
<b>Программно-методическое, технологическое и организационное обеспечение системы ГТО</b>			
1	Моделирование учебного плана школы в соответствии	В течение всего периода	Руководитель, зам. директора по УВР
2	Разработка программ дополнительного образования, программ внеурочной деятельности спортивной и военно – патриотической направленности для всех участников образовательного процесса	Август 2024	Педагоги дополнительного образования
<b>Информационное сопровождение и проведение масштабной информационно-разъяснительной и PR-кампании</b>			
1	На официальном сайте школы во вкладке «Движение ГТО», публикация новостей, анонса событий, результатов соревнований, фото-отчетов, видеороликов, а также предусматривающего элементы социальной сети, чаты, форумы и прочее	Постоянно	Администратор школьного сайта зам. директора по ВР
2	Информирование участников образовательного процесса о реализации комплекса ГТО	Постоянно	Учителя физической культуры и ОБЖ
3	Создание бренда движения ГТО и дизайн-сопровождение (создание логотипа, фирменного стиля, эмблем соревнований и спартакиад, единое оформление соревнований, разработка дизайнерской спортивной формы, знаков ГТО, кубков, медалей, грамот и т.д., листовок)	Постоянно	Руководитель, Учителя физической культуры и ОБЖ, Орган ученического самоуправления, родительский комитет

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответствен- ные
4	Размещение наружной рекламы на стендах	В течение всего периода	Учителя физической культуры и ОБЖ
5	Организация и проведение церемоний награждения знаками ГТО, вручения грамот и призов, школьных балов, посвященным окончанию учебного года и значимым спортивным событиям – победам на соревнованиях, присуждения знаков ГТО членам сборной команды и т.д.	По итогам сдачи нормативов ГТО	Зам. директора по ВР , учителя физической культуры и ОБЖ , Управляющий совет
6	Выпуск школьной газеты «Юниор» на спортивную тематику	Постоянно	Орган печати
<b>Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО</b>			
1	Мониторинг физической подготовки молодого поколения, анализ полученных данных, коррекция при необходимости нормативов и методологии тестирования	Постоянно	МО учителей физической культуры и ОБЖ
3	Медицинский мониторинг, организация системы медицинского сопровождения обучающихся, наблюдения состояния их здоровья до момента прохождения тестирования, в его процессе и после, разработка на основе полученных данных медицинских рекомендаций и требований к методологии проведения тестирования	Постоянно	Медсестра
4	Организация процесса регулярного проведения тестирования обучающихся в рамках одного из уроков физкультуры	Постоянно	Учителя физической культуры
5	Организация мониторинга и выявление по итогам голосования обучающимися видов спорта, наиболее популярных и востребованных в	Постоянно	МО учителей физической культуры

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответствен- ные
	образовательных учреждениях		
<b>Организация и проведение мероприятий спортивной и военно – патриотической направленности</b>			
1	Организация секций по различным видам спорта под руководством преподавателей физической культуры	Постоянно	Руководитель, руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ
2	Проведение тренировок согласно утвержденным планам, графикам, методическим рекомендациям	Постоянно	руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ
3	Проведение специальных мероприятий выходного дня для всех участников образовательного процесса	Постоянно	руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ
4	Организация спортивных турниров, викторин, круглых столов, дискуссий	Постоянно	руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ
5	Организация непрерывного тренировочного процесса и подготовки обучающихся к предстоящим состязаниям, включая выездные сборы, открытые тренировки, пробные забеги и т.д.	Постоянно	руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ
6	Проведение лекций, семинаров и круглых столов, а также выставок для учащихся, их родителей,	Постоянно	руководитель МО учителей

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответствен- ные
	педагогов на тему здорового и спортивного питания, восстановления организма после нагрузок, авторских систем тренировок и т.д.		физической культуры и ОБЖ, медицинский работник
7	Проведение соревнований и спартакиад по комплексу ГТО	Постоянно	руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ,